

PANEL DEL EQUIPO

Decisiones claras, Sprint a Sprint.

Registrá el cierre, adjuntá evidencia y seguí la evolución sin planillas ni cuentas manuales.

ÚLTIMA VELOCIDAD

24

puntos aceptados

PROMEDIO

24

puntos por Sprint

CUMPLIMIENTO

100%

del compromiso

SPRINT GOAL

Cumplido

Sprint 01

02

Evolución

Los gráficos se actualizan al guardar.

Burndown

Sprint 01

■ Ideal

■ Real

Evento	Real
Inicio del sprint	24
Semana 1	16
Semana 2	8
Cierre del sprir	0

Capacidad por integrante

Sprint 01

■ Estimada


■ Real

Integrante	Estimada	Real
Alves Rodrigo	24	8
Martínez Mateo	24	8
Rojas Pessuto Tobías	24	8
Pineda Álvaro	24	8

Velocidad

Tendencia de puntos aceptados


Aceptados



Compromiso

Puntos comprometidos vs. aceptados


Comprometidos Aceptados



Historias de usuario

HU comprometidas vs. completadas


Comprometidas Completadas



Capacidad

Horas estimadas vs. reales

Estimada Real



Estado de pruebas

Sprint 01

No hay resultados de pruebas.

Defectos e incidencias

Clasificación por Sprint



03

Registro de Sprints

Números, observaciones y evidencia en un solo lugar.

SPRINT	GOAL	PUNTOS	HU	CAPACIDAD	DEFECTOS	PRUEBAS	IMPED.	INCREMENTO / OBSERVACIONES
2 3 sem.	Cumplido	24/24	6/6	96/96 h	0 críticos 0 otros 5 incid. Sin evidencia	4 ✓ 0 ✕ 0 pend. 	0 No se registraron impedimentos bloqueantes durante el Sprint 2. Se observaron pequeñas demoras asociadas a configuración del entorno blockchain, despliegue en Sepolia, ajustes de Docker Compose y validaciones de CI, pero fueron resueltas dentro del sprint y no afectaron el cumplimiento del Sprint Goal.	Contrato ECOToken ampliado con mint con trazabilidad de material y peso, pausa/despasa mediante ADMIN_ROLE, emergencyBurn mediante EMERGENCY_ROLE, suite de tests unitarios y fuzzing en Foundry, validación de cobertura mínima en CI, despliegue y verificación en Sepolia, y Docker Compose para levantar PostgreSQL, backend y frontend en entorno local. El Sprint 2 permitió consolidar la capa blockchain del proyecto y preparar la base para la integración backend-blockchain del Sprint 3. No se registró formalmente la capacidad real por integrante, por lo que se mantiene como

SPRINT	GOAL	PUNTOS	HU	CAPACIDAD	DEFECTOS	PRUEBAS	IMPED.	INCREMENTO / OBSERVACIONES
								acción de mejora para el próximo sprint. Se recomienda seguir adjuntando evidencias técnicas de tests, CI, deploy y Docker Compose.
Sprint 01 3 sem.	Cumplido	24/24	7/7	96/96 h	0 críticos 0 otros 1 incid. Sin evidencia	0 ✓ 0 ✗ 0 pend. Sin evidencia	0 Sin detalle	Base técnica verificable para la construcción del MVP - registrar mayor precisión la velocidad real del equipo - documentar mejor los detalles de pruebas - mantener actualizado el readme